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Microsoft Project je alat čije su prednosti u svakodnevnom radu 
nezamjenjive. 
Pomoću Microsoft Projecta omogućeno je upravljanje resursima, stvaranje 
izvještaja o projektima u vremenu, te analize različitih scenarija. 
Pojavljuje u tri verzije: Microsoft Project Professional, Microsoft Project 
Server i Microsoft Project Server Client Access Licenses. 
Upravo je trend da suvremeni poslovni ljudi zadatke povjeravaju Microsoft 
Projectu jer on znatno povećava produktivnost rada. Te prednosti garantiraju da 
tko jednom proba ovaj alat ostaje mu privržen. 
Microsoft Project je program koji uvelike pomaže u izradi projekta i njihovoj 
uspješnoj realizaciji. Bitan je program koji štedi vrijeme i pomaže kod podizanja 
kvalitete rada, te utječe na poslovne uspjehe. 
Podaci se čuvaju u preglednom obliku kao tablice pa su lako dostupni i 
jasno prikazani. Microsoft Project ima  prednost pred ostalim programima jer se 
koristi kao stroj za planiranje. Drugim riječima, on je baza podataka svjesna 
vremena. 
 
Ključne riječi: Microsoft Project, upravljanje projektima, tablice  
 
 
1.  UVOD 
 
Microsoft Project je softver koji se pojavljuje u tri verzije: Microsoft Project 
Professional, Microsoft Project Server i Microsoft Project Server Client Access 
Licenses. Navedene verzije u kombinaciji omogućavaju stvaranje rješenja za 
upravljanje projektima u velikim tvrtkama.   
Pomoću Microsoft Projecta omogućeno je upravljanje resursima, stvaranje 
izvještaja o projektima u vremenu, te analize različitih scenarija. Nažalost u 
Hrvatskoj mali broj poslovnih ljudi koristi ovaj alat, ali sve veće pridavanje 
pažnje uštedi vremena, kvaliteti i uspješnosti rada nameće u suvremenom 
managementu korištenje istog jer on olakšava vođenje poslova i planiranje 
zadataka.  
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Složena i dinamična radna okruženja managerima diktiraju visoku produk-
tivnost i kvalitetu rada koju nije moguće postići bez dobrog organizacijskog 
softvera koji omogućava detaljno planiranje zadataka, nadzor nad projektima  u 
tijeku ili pripremi kao i suradnju sa uposlenicima. 
Upravo je trend da suvremeni poslovni ljudi takve zadatke povjeravaju 
Microsoft Projectu jer on znatno povećava produktivnost rada. Te prednosti 
garantiraju da tko jednom proba ovaj alat ostaje mu privržen. Kod upotrebe 
Microsoft Projecta rad započinje sa definiranjem zadataka koji mogu imati 
beskonačno puno podzadataka i dodatnih zadaća. Za svaki od navedenih mogu 
se definirati karakteristike poput vremena trajanja, troškova, vremena utrošenog 
na pripremanje i izvođenje pojedinih podzadataka. Navedeno omogućuje da se uz 
svaki projekt mogu unositi i zabilješke, a pregledom po kalendaru može se vidjeti i 
kronološki redoslijed zbivanja koja su prošla kao i ona koja slijede. 
Omogućeno je da se svakom projektu dodaju radne grupe koje imaju 
različita zaduženja, a kroz analitičke alate voditelj projekta može promatrati 
njihovu učinkovitost, te  izmjenjivati i prilagođavati tijek i intenzitet  izvođenja 
projekta. 
Tako je kod Microsoft Projecta 2000 bila uvedena mogućnost mrežnog 
rada koji se obavlja preko web browsera. Mrežni rad obavlja se putem 
poslužiteljskog dodatka Project Central, a namijenjen je aktivnom timskom 
radu. Tako je omogućen zajednički timski rad osoba koje su fizički udaljene bilo 
preko Interneta ili preko lokalne mreže. Baš mogućnost timskog rada čini ovaj 
program korisnim u poslovanju jer je preko računala koja imaju pristup 
Internetu moguć istovremeni zajednički pristup svih članova tima projektnim 
informacijama i sudjelovanju u projektu. Članovi tima također mogu 
komunicirati putem poruka ili e-maila, a komunikacija je također integrirana 
kroz sučelje Microsoft  Projecta. 
Iz naprijed navedenog proizlazi da je Microsoft Project alat čije su prednosti 
u svakodnevnom radu nezamjenjive.  
 
 
2. MICROSOFT PROJECT 2002. 
 
Upravljanje projektom predstavlja skup alata i vještina koje su potrebne 
kako bi predvidjeli i kontrolirali rezultate rada koje poduzimamo. 
Moramo biti svjesni činjenice da dobro upravljanje ne garantira uspjeh 
projekta, ali da loše upravljanje izravno dovodi do neuspjeha. Microsoft Project 
ima funkciju jednog od najčešće korištenih alata za upravljanje projektom. 
 
Upravljanje projektima pomoću Microsoft Projecta 
 
Niti jedan programski alat ne može zamijeniti dobru ljudsku procjenu, no 
Microsoft Project nam može uvelike olakšati upravljanje projektom te nam 
pomoći u sljedećim radnjama: 
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- praćenje informacija koje smo sakupili o poslu, trajanju i resursima koji 
su neophodni za naš projekt 
- vizualizacija i prezentacija plana našeg projekta  
- raspoređivanje podatka i resursa  
- razmjena informacija projekta sa aplikacijama Microsoft Officea 
- komunikacija sa resursima i drugim nositeljima rizika pri čemu 
rukovoditelj projekta zadržava potpunu kontrolu nad projektom 
- upravljanje projektima pomoću programa koji izgledaju i ponašaju se 
kao ostale aplikacije za poboljšavanje produktivnosti. 
 
Microsoft Project 2002 obuhvaća širok spektar proizvoda, a koji uključuje 
slijedeće: 
- Microsoft Project 2002 Standard, aplikacija zasnovana na operativnom 
sistemu Windows za upravljanje projektima. Standardno izdanje ima 
nekoliko novih funkcija koje služe za upravljanje projektima i 
poboljšanje interfacea, a predstavlja direktnu nadogradnju programa 
Microsoft Project 2000.  
- Microsoft Project 2002 Professional je aplikacija koja se zasniva na 
sistemu Windows i obuhvaća kompletan skup funkcija kao verzija 
Standard sa dodatnim funkcijama za planiranje i komunikaciju 
projektnog tima posebno kada se koristi sa Microsoft Project 2000 
Server. 
- Microsoft Project 2002 Server je rješenje koje se zasniva na intranetu i 
omogućava suradnju na projektu na nivou poduzeća koje ima Microsoft 
Project 2002 Professional ili na nivou radne grupe sa Microsoft Project 
2002 Standard kao i izvještavanje na osnovu vremenskih lista i 
izvještavanje o statusu.  
- Microsoft Project 2002 Web Access se zasniva na Internet Exploreru 
za rad sa programom Microsoft Project Server  
 
Što može raditi softverski uređaj za planiranje?   
 
Na žalost mnogim projektima se ne upravlja pomoću pravih alata za 
planiranje kao što je Microsoft Project. Obično su liste zadataka i resursa 
napravljene u programima koji služe za tabelarne proračune (najčešće u 
Excelu), a Gantov dijagram se izrađuje u programima za crtanje (Microsoft 
Visio).  
Za razliku od navedenih Microsoft Project uključuje softver za planiranje – 
računalni mozak koji ima sposobnost obrade zahtjeva kao što su lančani efekti 
kad jedan zadatak iz niza od 100 zadataka promjeni svoj početni zadatak. Ovaj 
softver za planiranje može voditi računa i o neradnim danima kao što su 
vikendi, prilikom izračunavanja početnog i završnog datuma nekog zadataka. Iz 
navedenoga proizlazi da je bez obzira na ostale aplikacije Microsoft Project 
glavna karika u lancu za uspješnost. 
Lucija Markić i sur.: Microsoft project  Sjemenarstvo 22(2005)3-4 str. 177-186 
180 
3. Pokretanje programa Microsoft Project 
 
Microsoft Project dio je programa Microsoft Officea pa su njegove 
sastavnice slične sastavnicama Microsoft Worda, Excela i Accessa. 
Kod pokretanja Microsoft Projecta bitno je kako je on instaliran na našem 
računalu. Install on first use (instalirati pri prvom korištenju) je jedan od izbornih 
parametara za opcijske komponente koje su uključene u Microsoft Project.  
Microsoft Project radi plan projekta na osnovu šablona New Business, 
zatvara okno zadatka New Project i u Project Guide prikazuje listu aktivnosti 
Task. 
Project Guide je sličan čarobnjaku koji se može koristiti za izradu ili fino 
podešavanje plana projekta, a također se mogu vidjeti sve aktivnosti preko 
palete alata Project Guide. Ta paleta alata podijeljena je na područja prema 
uobičajenim temama programa Microsoft Project – Tasks (zadaci), Resources 
(resursi), Track (praćenje), Reports (izvještaji). 
 
 
I. Istraživanje prikaza 
 
Radni prostor u programu Microsoft Project naziva se view – prikaz, a 
sadrži na desetine prikaza, ali se obično radi sa jednim ili dva prikaza u isto 
vrijeme. Prikazi se koriste za unošenje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje 
informacija o našim projektima. Prikazi su fokusirani na detaljne podatke o 
zadacima. Prikaz Gantt Chart je uobičajeni način za prikazivanje plana projekta 
kada se prezentira drugim osobama, a koristan je za unos i fino podešavanje 
detaljnih podataka o zadatku i za analizu projekta.  
 
Princip rada različitih prikaza: 
 
• Prikaz Resource Sheet prikazuje detaljne podatke o resursima u 
obliku tablice sa jednim resursom po redu. Ovaj prikaz se zove prikaz 
liste, a za razliku od njega postoji i prikaz Task Sheet koji prikazuje 
listu detaljnih podataka o zadatku. 
• Prikaz Task Usage grupira resurse prema zadacima kojima su 
dodijeljeni. Drugačiji prikaz korištenja Resource Usage okreće 
navedeno kako bi prikazao sve zadatke koji su dodijeljeni pojedinom 
resursu. Prikazi korištenja pokazuju dodijeljenu količinu rada po 
resursu po vremenskoj skali. 
• Prikaz Calendar - nazivi zadataka se pojavljuju u danu kada ih se 
planira započeti. Ako je trajanje nekog zadatka dulje od jednog dana 
njegov naziv se proteže na više dana. 
• Network Diagram prikaz se fokusira na relaciji zadataka, a svako polje 
prikazuje detaljne informacije o zadatku. 
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• Kada iz menija View izaberemo More View tada okvir za dijalog daje 
listu svih raspoloživih, a prethodno definiranih prikaza u programu 
Microsoft Project. 
• Kad izaberemo Task Entry tad ovaj prikaz predstavlja unaprijed 
definirani prikaz sa podijeljenim ekranom ili kombinirani prikaz sa 
Grantovim dijagramom u gornjem prozoru i obrascem Task u donjem 
prozoru. Obrazac će prikazati detaljne podatke o izabranim resursima 
ili zadacima. Podaci se mogu u obrazac unositi, mijenjati ili pregledati. 
• Ako u dijelu prikaza Gantt Chart nije izabran Define Business Vision 
potrebno ga je izabrati, a podaci o zadatku pojavit će se u dijelu 
prikaza Task Form.  
• U dijelu prikaza Gantt Chart izabiremo zadatak Identify available skills, 
information and support i tada će se detaljni podaci o zadatku pojaviti 
u prikazu Task Form. 
 
II. Istraživanje izvještaja 
 
Izvještaji su unaprijed definirani formati predviđeni za štampanje podataka 
Microsoft Project. Za razliku od prikaza izvještaji su projektirani za ispis. Microsoft 
project sadrži nekoliko unaprijed definiranih izvještaja za zadatke i resurse sa 




• Kada iz menija View izaberemo Reports pojavit će se istoimeni okvir 
za dijalog koji će pokazati šest kategorija raspoloživih izvještaja za 
Microsoft Project. 
• Izabiremo Custom pa Select. Pojavit će se okvir za dijalog Custom koji 
prikazuje listu svih unaprijed definiranih izvještaja u programu 
Microsoft Project i svih dodanih namjenskih izvještaja. 
• Iz liste Reports izabiremo Task, a zatim Preview i tada Microsoft 
Project prikazuje izvještaj koji predstavlja kompletnu listu zadataka 
projekta. 
• Kad na paleti alata Print Preview pritisnemo Close zatvara se navedeni 
prozor i ponovo pojavljuje okvir za dijalog Custom Reports. 
• U okviru za dijalog Custom Reports pritisnemo Close. 
• Ponovo pritisnemo tipku Close kako bi zatvorili okvir za dijalog 
Reports. 
• Iz menija File izaberemo Close kako bi zatvorili plan New Business. 
 
III. Izrada novog plana projekta 
 
Plan projekta predstavlja model u kojem se konstruiraju neki aspekti 
stvarnog projekta za koje mislimo da će se dogoditi ili oni za koje bismo željeli 
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da se dogode. Ovaj model je usmjeren na neke aspekte stvarnog projekta – 
zadaci, resursi, vremenski okviri i troškovi. Savjet je da prije svih značajnih 
promjena u djelokrugu projekta iste moraju biti ocijenjene i potvrđene od ljudi 




• Iz menija File izabiremo komandu New i pojavljuje se prozor New 
Project. 
• Ispod New izabiremo vezu Blank Project i tada Microsoft Project pravi 
novi projekt, a prozor zadatka New Project se zamjenjuje prozorom 
Task u projekt Guide. Prozor Task sadrži veze sa nekoliko aktivnosti 
koje su sve usmjerene k zadacima. Svaka aktivnost u Project Guide 
sastoji se od serije sačinjene od više koraka, a svaki se korak 
pojavljuje u vlastitim prozorima slično stranama u knjizi. 
• Kad u prozoru Tasks izaberemo vezu Define The Project isti se prozori 
pojavljuju. 
• U polju Date pritisnemo tipku sa strelicom prema dolje tad se 
pojavljuje mali mjesečni kalendar. Microsoft Project koristi tekući 
datum kao početni datum izvršavanja projekata. 
• Pritišćemo tipku sa strelicom u lijevo ili u desno sve dok ne bude 
prikazan datum. 
• Zatim izabiremo određeni datum. 
• Nakon toga u dnu prozora izabiremo vezu Save And Go To Step 2 i 
tada se pojavljuje drugi prozor koji nam daje opciju korištenja funkcija 
za suradnju koje podržava Microsoft Project Server. 
• Ispod Collaborate On Your Project izabiremo opciju No, a zatim vezu 
Save And Go To Step 3 i tad se pojavljuje prozor Save Your Project. 
• Na paleti alata Standard izabiremo tipku Save, a budući da plan ovog pro-
jekta nije bio prethodno sniman pojavit će se okvir za dijalog Save As. 
• Zatim na disku unutar Project SBS pronalazimo CHAPTER 1 Getting 
Started. 
• U polje File Name unosimo Wingtip Toys Commercial 1. 
• Da bi zatvorili okvir za dijalog Save As izabiremo Save i Microsoft 
Project snima projekt pod imenom Wingtip Toys Commercial 1. 
• U dnu prozora izabiremo vezu Save And Go To Step 4 i pojavljuje se 
posljednja strana prozora Define The Project. 
• U dnu prozora izabiremo Save And Finish i ponovo se pojavljuje prozor 
Tasks najvišeg nivoa i tad je završena aktivnost definiranja projekta. 
 
IV. Podešavanje neradnih dana   
 
Kalendar projekta definira radno i neradno vrijeme za zadatke. O kalendaru 
projekta razmišlja se kao o normalnom radnom vremenu. Također mogu postojati 
izuzeci od uobičajenog radnog vremena kao što su praznici i godišnji odmori.  




• U prozoru Task izabiremo vezu Define General Working Times. Tada 
se pojavljuje prozor Project Working Times. Dio prozora Preview 
Working Time nam pokazuje vrijeme kada Microsoft Project može 
planirati zadatke i resurse i kad ne može. 
• U polju Select A Calendar Template stisnemo strelicu prema dolje i lista 
koja će se pojaviti sadrži tri osnovna kalendara koji su sadržani u 
Microsoft projectu, a oni su 
- Standard – tradicionalni radni dani od ponedjeljka do petka, npr. od 
8 do 17 sati sa slobodnim satom za ručak 
- 24 hours koji nema neradne sate 
- Night Shift  koji pokriva noćnu smjenu koja je planirana od 
ponedjeljka navečer do nedjelje ujutro, od 23 do 8 sati sa pauzom 
od jednog sata. 
Samo jedan od ovih osnovnih kalendara može služiti kao kalendar 
projekta. Za ovaj projekt kao kalendar projekta koristit će se onaj koji se 
zasniva na kalendaru Standard. 
• U dnu prozora izabiremo vezu Save And Go To Step 2 i tad će se 
pojaviti drugi prozor koji nam daje opcije za izmjenu radnog vremena u 
kalendaru projekta za određene dane u svakom tjednu.  
• U dnu prozora izabiremo vezu Save And Go To Step 3 i tad se 
pojavljuje treći prozor u kom se navode neki specifični neradni dani u 
kalendaru projekta. 
• Zatim izabiremo Change Working Time, a Interface Guide prikazuje 
okvir za dijalog Change Working Time. 
• Zatim u kalendaru ispod Select Date pomičemo sadržaj prema gore ili 
dolje i ako npr. znamo da će svi zaposleni 25.veljače biti odsutni i da 
nikakav posao ne treba planirati za taj dan. 
• Zatim izabiremo npr. 25. veljače. 
• Ispod Set Selected Date To i izabiremo Non Working Time. Tada je 
navedeni datum definiran kao datum na koji se ne radi i tada se u 
okviru za dijalog isti pojavljuje podvučen i formatiran u sivoj boji da bi 
označio vrijeme kada se ne radi. 
• Nakon tog pritisnemo OK da bi se zatvorio dijalog Change Working 
Time. 
• Da bi potvrdili izmjene u kalendaru projekta, udesno pomjerimo 
sadržaj dijela u kome se nalazi dijagram u prikazu Gantt Chart sve dok 
ne postane vidljiv 25.veljače i on pokazuje dan kada se ne radi na 
projektu. 
• U dnu prozora izabiremo Save And Go To Step 4 i pročitamo tekst u 
prozoru Define Time i ako ne promijenimo radno vrijeme ovog 
kalendara projekta nije potrebno mijenjati vremenske jedinice. 
• U dnu tog prozora izaberemo Save And Go To Step 5 i tada se pojavi 
završni prozor aktivnosti Project Working Times. 
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• Na dnu prozora izaberemo vezu Save And Finish i tad se pojavi prozor 
najvišeg nivoa Tasks i završena je aktivnost na definiranju radnog 
vremena. 
 
V.  Unos svojstava projekta 
 
Neka od svojstava datoteka koje prati Microsoft Project su statistička. 
Druga svojstva uključuju informacije vezane za plan projekta koje se žele 
snimiti kao npr. imena managera koji rade na projektu ili ključne riječi za 





1. Iz menija File izabiremo Properties i pojavljuje se istoimeni okvir za dijalog. 
2. Otvaramo karticu Summary. 
3. U polje Subject unosimo Video Production Schedule. 
4. U polje Autor unosimo ime. 
5. U polje Manager unosimo ime 
6. U Company unosimo Southridge Video. 
7. Označavamo polje za potvrdu Save Preview Picture. 





Microsoft Project je program koji uvelike pomaže u izradi projekta i njihovoj 
uspješnoj realizaciji. Bitan je program koji štedi vrijeme i pomaže kod podizanja 
kvalitete rada, te utječe na poslovne uspjehe. Iz navedenih razloga ovaj 
program iako malo zastupljen kod nas ima velike izglede za budućnost. 
Njegovoj promociji u prilog ide i razvoj suvremenog managerstva koje u novije 
vrijeme postaje nužno za normalno funkcioniranje tvrtki. 
Podaci se čuvaju u preglednom obliku kao tablice pa su lako dostupni i 
jasno prikazani. Microsoft Project ima  prednost pred ostalim programima jer se 
koristi kao stroj za planiranje. Drugim riječima, on je baza podataka svjesna 
vremena. 
Iz naprijed navedenog vidljive su njegove prednosti koje se baziraju na 
preglednosti, dostupnosti, jasnoći i preciznosti uz štednju ljudskog rada. Upravo 
velike kompanije u svojim predstavništvima diljem svijeta uvezuju rad svojih 
managera u jedinstvenu cjelinu koja se ogleda kroz uspješnost, produktivnost i 
veliku profitabilnost. Stoga Microsoft Project postaje nužda kako bi se uhvatili u 
koštac sa suvremenim svjetskim trendovima naravno s pozitivnog gledišta jer 
tako olakšavamo i svoj rad i činimo ga uspješnijim i preciznijim.  
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Vođe timova zahvaljujući Internetu stalno su u vezi sa članovima svojih 
timova i u svakom trenutku kontroliraju rad jedni drugih, u čemu im zbog 
mogućnosti planiranja pomaže navedeni program.  
Zakonski propisi u poljoprivredi u Hrvatskoj nameću suvremene tendencije 
razvoja i obiteljska gospodarstva ulaskom u Europsku Uniju bit će prisiljena 
funkcionirati kao tvrtka. Savjetodavne institucije će tada postati neophodan 
servis informacija poljodjelcima, proizvodit će se velike količine određenih 
proizvoda, povećat će se ulaganja, a planiranje će zauzeti važnu dimenziju. 
Zato će Microsoft Project svojim dorađenim verzijama uvelike biti od pomoći i 
našim poljodjelcima kao i poduzetnicima kako bi bili u stalnoj suradnji sa 






Microsoft Project is a tool which is irreplaceable in everyday 
business. Microsoft Project helps you to control your time, to create 
reports about projects and to make analysis of different scenarios. 
Microsoft Project has 3 versions: Microsoft Project Professional, 
Microsoft Project Server and Microsoft Project Server Client Access 
Licenses. 
It is trend that modern business people use Microsoft Project 
because it increase productivity. Those advantages guarantee that if 
you work with Microsoft Project once, you will use it again. 
Microsoft Project is a program which helps in developing projects 
and their successful realization. 
Informations are saved in synoptic tables (charts), so they are 
available and clearly presented. Microsoft Project has preferance 
among other programs because it is being used as a machine for 
making plans. In other words, it is an informational base which is 
aware of time. 
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